

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance |
| CHP17170100834370 | Construir El Hospital General De Tapachula | 211206402351B0180 IS 05D0045833C372016 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | | Subsidios | U005 Seguro Popular | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | \$46,765,848 | \$12,118,027 | \$12,118,027 | \$57,372,160 | \$57,372,160 | \$57,372,160 | \$57,372,160 | 01.17 | \$0 | Otros | 365,026 | 0.00 | 07.50 | Financiera: / Fisica: El avance se encuentra de acuerdo a lo programado. / Registro: Cierre 2o. trimestre 2017 |
| CHP1717020088701 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas En Tuxtla Gutiérrez | 211206402351B0180 IS 05D0065933C372016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,131,000 | \$1,131,000 | \$1,131,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 5,382,083 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: La falta de avance se debe a que con fecha 05 de julio del año en curso se recepcionó oficio de autorización de recursos por la Secretaría de Hacienda con Num.SHSUBEDGPCP/1411/2017. / Registro: Cierre 2o. trimestre 2017 |
| CHP1717020088702 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Comitán De Dominguez | 211206402351B0180 IS 05D0055933C372016 | Chiapas | Comitán de Dominguez | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,247,000 | \$1,247,000 | \$1,247,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 163,024 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: La falta de avance se debe a que con fecha 05 de julio del año en curso se recepcionó oficio de autorización de recursos por la Secretaría de Hacienda con Num.SHSUBEDGPCP/1411/2017. / Registro: Cierre 2o. trimestre 2017 |
| CHP1717020088708 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Palenque. | 211206402351B0180 IS 05D0045833C372016 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud. | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,247,000 | \$1,247,000 | \$1,247,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 125,903 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: La falta de avance se debe a que con fecha 05 de julio del año en curso se recepcionó oficio de autorización de recursos por la Secretaría de Hacienda con Num.SHSUBEDGPCP/1411/2017. / Registro: Cierre 2o. trimestre 2017 |