

Total: 14

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP13130200160650	Fortalecimiento De La Red Nacional De Laboratorios.	211206402321BA002834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$4,791,447	\$4,791,447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	5,116,489	100.00	40.00	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200160950	Laboratorio Estatal De Salud Pública (Componente De Vigilancia Epidemiológica) Afaspe 2013	211206402321BA007834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Muestra	5,116,489	100.00	59.40	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200161026	Prevención Y Tratamiento De Las Adicciones (Afaspe 2013).	211206402311BA003834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$3,970,365	\$3,970,365	\$3,970,365	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	133,197	100.00	0.00	Financiera: / Física: El proyecto no se encuentra liberado / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200161065	Promoción De La Salud Hacia Una Nueva Cultura (Afaspe 2013).	211206402311BA004834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,890,114	\$1,890,114	\$1,890,114	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	4,360	100.00	0.00	Financiera: / Física: El proyecto no se encuentra liberado / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200161091	Escuela Y Salud (Afaspe 2013).	211206402311BA005834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$556,500	\$556,500	\$556,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Visita	141,552	100.00	0.00	Financiera: / Física: El avance está programado al tercer trimestre. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200161113	Vete Sano, Regresa Sano (Afaspe 2013).	211206402311BA006834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Consulta	29,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que el proyecto fue liberado el 28 de junio. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200161134	Dengue (Affaspe 2013).	211206402311BA008834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,861,212	\$2,861,212	\$2,861,212	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caso	5,116,489	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que el proyecto fue liberado el 28 de junio. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200161262	Envejecimiento (Afaspe 2013).	211206402311BA002834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,215,471	\$1,215,471	\$1,215,471	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Encuesta	246,125	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que el proyecto fue liberado el 28 de junio. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200161293	Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes (Afaspe 2013).	211206402321BA001834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$1,181,620	\$1,181,620	\$1,181,620	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	451,642	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que el proyecto fue liberado el 28 de junio. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200162912	Protección Contra Riesgos Sanitarios 2013.	211206402311BA003834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$10,115,662	\$10,115,662	\$10,115,662	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Visita	5,116,489	100.00	55.10	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200162943	Paludismo (Afaspe 2013)	211206402311BA009834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$1,872,209	\$1,872,209	\$1,872,209	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tratamiento	5,116,489	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que el proyecto fue liberado el 28 de junio. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE

Total: 14

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP13130200160650	Fortalecimiento De La Red Nacional De Laboratorios.	211206402321BA002834LSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$4,791,447	\$4,791,447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	5,116,489	100.00	40.00	Financiera: / Física: El avance se encuentra dentro de lo programado. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200162966	Riesgo Cardiovascular (Afaspe 2013).	211206402311BA016834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$471,000	\$471,000	\$471,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	1,198,157	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que el proyecto fue liberado el 28 de junio. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200162994	Diabetes Mellitus (Afape 2013).	211206402311BA017834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$1,506,531	\$1,506,531	\$1,506,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	1,198,157	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que el proyecto fue liberado el 28 de junio. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200163013	Urgencias Epidemiologicas Y Desastres (Afaspe 2013).	211206402311BA006834LSD2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$751,004	\$751,004	\$751,004	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	5,116,489	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que el proyecto fue liberado el 28 de junio. / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE