

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130400252945	Fortalecimiento De Diseños De Planes Maestros De Infraestructura En Salud (Spss 2013).	211206402351BA031933PEA2012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$967,736	\$382,272	\$382,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	3,414,767	100.00	48.67	Financiera: / Física: El bajo avance en la actividad se debe que a pesar de la búsqueda realizada por el personal operativo no se detectaron más casos / Registro:
CHP00130400252932	Fortalecimiento De Diseños De Planes Maestros De Infraestructura En Salud (Spss 2013).	211206402351BA031933PEA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$226,323	\$941,102	\$941,102	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	3,414,767	100.00	100.00	Financiera: / Física: La meta se concluyó satisfactoriamente / Registro:
CHP00130400252987	Fortalecimiento A Acciones De Conservación Y Mantenimiento (Spss 2013).	211206402351BA030933PEA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,871,597	\$1,871,597	\$0	\$0	0.00	\$0	Mantenimiento	1,326,452	100.00	0.00	Financiera: / Física: La falta de avance se debe a con fecha 24 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria del comité interno de contratación de obra pública, por lo que se procedió al pago del 30% de anticipo; y el otro 70% del recurso será refrendado / Registro:
CHP13130200161322	Programa De Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas Spss 2013.	211206402351BD001933PSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,000,000	\$316,531	\$316,531	\$154,509	\$110,473	\$80,798	\$0	25.53	\$0	Unidad médica	3,417,569	100.00	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a que los recursos presupuestarios autorizados con fuente de financiamiento estatal fueron liberados presupuestalmente de acuerdo a oficio No. 21 SH/SUBE/DGPCP/0558/13, sin embargo financieramente se encuentran pendientes por ministrar a la cuenta del ISECH / Registro:
CHP13130200161347	Conservación Y Mantenimiento De Equipos Médicos Y Electromecánicos (Spss 2013).	211206402351BD002933PSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000,000	\$23,219	\$23,219	\$20,790	\$20,790	\$20,790	\$0	89.54	\$0	Mantenimiento	2,782,486	100.00	0.00	Financiera: / Física: Nulo avance por falta de recurso / Registro:
CHP13130200161368	Equipamiento De Unidades Médicas (Spss 2013).	211206402351BD003933PSE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$181,000,000	\$340,681,365	\$340,681,365	\$112,936,232	\$112,839,256	\$23,096,609	\$0	6.78	\$0	Unidad médica	1,768,577	100.00	72.03	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que el recurso fue liberado tardamente y ante la modificación a la Ley Hacendaria para el estado de Chiapas el pasado 31 de Julio de 2013, en el que contempla la modificación al Art. 21 Fracción II; implicó que no se lograron adquirir en su totalidad los insumos programados. Como se especificó en el Memorándum No. 3247 con fecha 25 de Noviembre de 2013 y Memorándum No. 2134 del 11 de Septiembre de 2013 respectivamente. / Registro:
CHP13130200161406	Consulta Segura (Spss 2013).	211206402351BA021933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,709,311	\$4,575,016	\$4,575,016	\$208,759	\$208,759	\$83,949	\$0	1.83	\$0	Estudio	12,093	100.00	100.00	Financiera: / Física: La meta concluyó satisfactoriamente / Registro:
CHP13130200161438	Sistema De Protección Social En Salud.	211206402351BA001933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,293,976,066	\$15,000,000	\$15,000,000	\$10,242,874	\$10,242,874	\$10,242,874	\$0	68.29	\$0	Aportacion	3,414,767	100.00	64.60	Financiera: / Física: El bajo avance fue debido a que no se logro la realización del 100% de los cursos programados a causa de la liberación tardía del presupuesto / Registro:

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130400252845	Fortalecimiento De Diseños De Planes Maestros De Infraestructura En Salud (Spss 2013).	211206402351BA031933PSA2012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$967,736	\$382,272	\$382,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	3,414,767	100.00	48.67	Financiera: / Física: El bajo avance en la actividad se debe que a pesar de la búsqueda realizada por el personal operativo no se detectaron más casos / Registro:
CHP13130200161448	Repss Gastos De Administración (Spss 2013).	211206402351BA003933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$202,085,485	\$221,895,664	\$221,895,664	\$157,838,234	\$157,833,304	\$137,961,025	####	62.17	\$0	Persona	4,064,228	100.00	96.96	Financiera: / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro: AVANCE PRICIERRE CUARTO TRIMESTRE 2013
CHP13130200161482	Apoyo Emergente A Unidades Médicas (Spss 2013).	211206402351BA009933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,063,319	\$920,976	\$806,540	\$216,867	\$191,197	\$191,197	####	20.76	\$0	Persona	2,167	100.00	100.00	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el ejercicio \$198,263.11 / Física: El alto avance se debe a las estrategias implementadas de la jurisdicción en la captación de la embarazada para la debida atención prenatal. / Registro:
CHP13130200161494	Subrogación De Servicios Médicos (Spss 2013).	211206402351BA017933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,000,000	\$498,787	\$498,787	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	9,217	100.00	89.35	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a la captación tardía del recién nacido entre el tercer y quinto día del nacimiento, ya que por los usos y costumbres la mayor parte de las veces llevan a los recién nacidos después del quinto día. / Registro:
CHP13130200161518	Regularizados Asf (Spss 2013).	211206402351BA004933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$841,401,573	\$100,000,000	\$100,000,000	\$53,414,836	\$53,414,836	\$8,052,985	\$0	8.05	\$0	Persona	4,064,228	100.00	92.96	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el devengado \$53,833,408.21 / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP13130200161537	Atención Médica, Plantilla De Personal (Spss 2013).	211206402351BA005933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$630,996,198	\$246,079,417	\$246,079,417	\$95,304,202	\$95,304,202	\$95,284,142	####	38.72	\$0	Persona	4,064,228	100.00	91.48	Financiera: / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP13130200161560	Servicios Básicos Para Unidades Médicas (Spss 2013).	211206402351BA018933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,516,853	\$16,700,588	\$16,700,588	\$15,935,317	\$15,935,317	\$15,935,317	####	95.42	\$0	Servicio	3,414,767	100.00	91.48	Financiera: / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP13130200161575	Apoyo Con Uniformes Al Personal De Base Y Regularizado (Spss 2013).	211206402351BA024933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,853,376	\$500,000	\$500,000	\$202,792	\$171,688	\$157,812	\$0	31.56	\$0	Persona	11,531	100.00	69.39	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que la Federación no radicó los recursos, para la gestión de expedientes, de acuerdo a lo esperado; además se han podido realizar las autorizaciones del recurso en una sola gestión lo que ha impactado en un bajo avance. / Registro:

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130400252845	Fortalecimiento De Diseños De Planes Maestros De Infraestructura En Salud (Spss 2013).	211206402351BA 031933PSA2012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$967,736	\$382,272	\$382,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	3,414,767	100.00	48.67	Financiera: / Física: El bajo avance en la actividad se debe que a pesar de la búsqueda realizada por el personal operativo no se detectaron más casos / Registro:
CHP13130200161732	Prevención Y Promoción De La Salud Spss 2013.	211206402351BA 01933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$300,607,015	\$6,102,678	\$6,069,223	\$5,004,118	\$5,004,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Tratamiento	2,148,130	100.00	100.00	Financiera: / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP13130200161763	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente L) Spss 2013.	211206402351BA 011933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,605,458	\$1,890,114	\$1,890,114	\$111,819	\$111,819	\$103,416	\$0	5.47	\$0	Unidad médica	8,621	100.00	83.26	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que el personal se encuentra realizando actividades de reforamiento con tra el brote de Dengue en el Estado. / Registro:
CHP13130200161806	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente LI) Spss 2013	211206402351BA 012933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,076,112	\$173,395	\$173,395	\$3,267	\$3,267	\$3,267	\$0	1.88	\$0	Documento	8,621	100.00	100.00	Financiera: / Física: El alto avance se debe a que se ha priorizado en otorgar consultas / Registro:
CHP13130200161819	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, (Componente LI) Spss 2013.	211206402351BA 013933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,800,022	\$10,115,662	\$10,115,662	\$6,473,155	\$6,473,155	\$3,599,703	\$0	35.59	\$0	Persona	8,621	100.00	94.20	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el ministrado \$10,250,592 / Física: El avance se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP13130200161868	Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública Spss 2013.	211206402351BA 019933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,080,714	\$841,401,573	\$841,401,573	\$832,896,671	\$832,896,671	\$830,479,550	####	98.70	\$0	Acción	671,291	100.00	99.17	Financiera: / Física: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP13130200163033	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente Ucp) Spss 2013.	211206402351BA 015933PSA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$107,361	\$400,000	\$400,000	\$92,772	\$92,772	\$78,304	\$0	19.58	\$0	Reunión	150	100.00	70.12	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que es una población en movimiento migratorio, su condición laboral limitan a que acudan a consulta ya que están en constante movimiento por las cosechas temporales en el Estado. / Registro: